



















ID		Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	gennaio 2022	febbraio 2022	marzo 2022	aprile 2022	maggio 2022
							07 12 17 22 27	01 06 11 16 21 26	03 08 13 18 23 28	02 07 12 17 22 27	02 07 12
1			interrogare le api	17 g	gio 13/01/22	ven 04/02/22					
2			http web server	2 g	ven 04/02/22	lun 07/02/22					
3			pagina html funzionante	30 g	lun 07/02/22	ven 18/03/22					
4			css	20 g	ven 18/03/22	gio 14/04/22					
5			php	25 g	lun 04/04/22	ven 06/05/22					
6			database	20 g	lun 11/04/22	ven 06/05/22					

Progetto: gantt
Data: lun 09/05/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine			

Progetto: gantt
Data: lun 09/05/22

Attività		Riepilogo inattiva		Attività esterne	
Divisione		Attività manuale		Cardine esterno	
Cardine		Solo-durata		Scadenza	
Riepilogo		Riporto riepilogo manuale		Avanzamento	
Riepilogo progetto		Riepilogo manuale		Avanzamento manuale	
Attività inattiva		Solo inizio			
Cardine inattiva		Solo-fine	